



**Avancement des travaux de développement des
programmes d'études professionnelles**

Tableaux de suivi

INTRODUCTION

La Direction de la formation professionnelle (DFP) présente *L'avancement des travaux de développement des programmes d'études professionnelles*, en date du 20 mai 2025. Ce document comporte deux tableaux :

1. Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles
2. Programmes d'études professionnelles approuvés, dont leur implantation facultative ou obligatoire est en cours.

Lecture des tableaux :

Secteur	Le numéro et le nom du secteur où s'inscrit le programme d'études professionnelles.
Code	Selon le programme d'étude, le code du diplôme d'études professionnelles (DEP) ou celui de l'attestation de spécialisation professionnelle (ASP).
Programme d'études	Le nom officiel du programme d'études professionnelles. Les programmes indiqués avec un astérisque (*) sont ceux dont les travaux ont été débutés avant l'annonce de l'engagement gouvernemental d'accomplir le processus dans un délai d'environ 18 mois.
CNPEPT 1	La date du CNPEPT 1 correspond au début officiel de la phase de conception d'un programme d'études professionnelles, selon l'orientation gouvernementale de développer les programmes d'études à l'intérieur de 18 mois.
Analyse de profession (AP)	L'atelier de l'analyse de profession se tient habituellement sur deux jours avec les partenaires du marché du travail.
Validation / Projet de formation (PF) ou Projet de programme (PP)	La séance de validation du projet de formation ou du projet de programme d'études professionnelle permet à l'équipe de production de recueillir les avis des personnes représentantes du réseau de l'éducation et du marché du travail sur la pertinence, la cohérence et l'applicabilité de ce projet.
CNPEPT 2	La date du CNPEPT 2 correspond à la présentation du projet de programme d'études et désigne la fin de de la phase de conception.
Durée (en mois)	La durée inscrite correspond à la période comprise (calcul en mois) entre le dépôt du projet au CNPEPT 1 et la présentation des travaux réalisés au CNPEPT 2.
Implantation facultative	Les établissements d'enseignement autorisés à offert le nouveau programme d'études peuvent inscrire les premières cohortes d'élèves au cours des années scolaires d'implantation facultative.
Implantation obligatoire	Les établissements d'enseignement doivent offrir le nouveau programme d'études à partir l'année scolaire de l'implantation obligatoire.

À noter que :

- ✦ les **nouvelles données** par rapport au tableau de suivi précédent, présenté au dernier CNPEPT (le **18 mars 2025**), sont indiquées en bleu;
- ✦ les dates désignées pour la période scolaire 2024-2025 et subséquentes sont approximatives. L'avancement des travaux sont sous réserve des conditions et des ressources raisonnablement disponibles pour les mener à bien.

Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles

Secteur	Code	Programme d'études	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP ¹	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire	Avancement des travaux au 18 mars 2025
1 Administration, commerce et informatique	ASP 5309	Gestion d'une entreprise de la construction	2022-10-18	s.o.	2023-09-20 2024-11-06 ²	2025-03-18	18			Prêt pour approbation ministre
1 Administration, commerce et informatique	DEP 5231	Comptabilité	2023-10-17	2024-03-28	2024-02-26					Début écriture PP mars 2025
3 Alimentation et tourisme	DEP 5311	Cuisine	2024-03-12	s.o. ³	2024-05-21	2025-05-20	17			Analyse incidences financières en cours
3 Alimentation et tourisme	DEP 5397	Réception en hôtellerie	2022-05-18	2022-11-22	2023-03-30	2023-12-12	13			Soumis pour approbation ministre
3 Alimentation et tourisme	DEP 5293	Service de la restauration	2024-12-17	22 avril 2025						Début écriture PF à venir (prévu juin)
5 Bois et matériaux connexes	DEP 5080 DEP 5031	Rembourrage artisanal Rembourrage industriel	2023-10-17	2024-10-23	2025-04-08					Début écriture PP avril
6 Chimie-biologie	s.o.	Valorisation des matières résiduelles organiques (Biométhanisation)	2023-05-18	2023-11-29	2024-05-22					Fin écriture PP mars 2025, incidences financières complexes débutées
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5238	Arpentage et topographie	2023-03-15	2023-09-13	2024-11-21					Fin écriture PP fin février, présentation CCQ printemps 2025
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5300	Carrelage	2024-12-17	2024-06-07 (CCQ)						Début écriture PF automne 2025
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5250	Dessin de bâtiment	2023-10-17	2024-10-30						Début écriture PP janvier 2025
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5282	Installation et fabrication de produits verriers	2025-05-20							AP à l'automne 2025
8 Environnement et aménagement du territoire	DEP 5179	Protection et exploitation de territoires fauniques	2025-05-20							AP à l'automne 2025

¹ PF = Projet de formation et PP = Projet de programme d'études

² Deuxième validation, car ajouts profils de compétences par la RBQ

³ Rapport d'AP réalisée par le CSMO du tourisme en 2022, et consultation sous forme de table ronde de représentants du marché du travail, le 22 janvier 2024

Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles

Secteur	Code	Programme d'études	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP ¹	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire	Avancement des travaux au 18 mars 2025
9 Électrotechnique	DEP 5395	Installation et réparation d'équipements de télécommunications*	2016-06-22	2018-03-06	2021-03-11	2023-10-17	81			En attente signature ministre
9 Électrotechnique	DEP 5295	Électricité	2024-12-17	2023-03 (CCQ)						AP hors construction printemps 2025
9 Électrotechnique ⁴	ASP XXXX	Électromécanique de systèmes robotisés ⁵	2024-03-12	2018-01-16	2024-09-18					Analyse incidences financières en cours, appel d'intérêt suivra approbation ministre
9 Électrotechnique	DEP 5296	Installation et entretien de systèmes de sécurité	2024-12-17	2023-03 (CCQ)						AP hors construction printemps 2025
9 Électrotechnique	DEP 5024	Réparation d'appareils électroménagers	2024-12-17	2025-02-05						Début écriture PF février 2025. Validation du PF prévue automne 2025
10 Entretien d'équipement motorisé	DEP 5398	Mécanique automobile*	2019-12-12	2019-12-04	2021-05-20	2023-12-12	48			Incidences financières en cours
10 Entretien d'équipement motorisé	ASP XXXX	Mécanique de véhicules automobile à motorisation électrique ⁶	2024-03-12	2019-12-04 ⁷	2025-01-23	2025-05-20	12			Analyse incidences financières en cours, appel d'intérêt suivra approbation ministre
10 Entretien d'équipement motorisé	DEP 5331	Mécanique d'engins de chantier	2022-10-18	2023-04-27	2024-05-23					Écriture PP terminée - Validation CCQ printemps 2025
10 Entretien d'équipement motorisé	DEP 5330	Mécanique de véhicules lourds routiers	2022-10-18	2023-04-05	2024-05-22					Écriture PP en cours
11 Fabrication mécanique	ASP 5400	Fabrication de matrices et de gabarits ⁸	2015-02-20	2022-06-08	2022-06-08	2023-05-15	98			Analyse incidences financières en cours

⁴ Changement de secteur de formation (était dans le secteur 14)

⁵ Remplace programme d'études Mécanique d'entretien en commandes industrielles (ASP 5006)

⁶ Était AEP 4246 Mécanique de véhicules électriques

⁷ Même analyse de profession que pour le programme d'études Mécanique automobile

⁸ Fusion des programmes d'études ASP 5041 - Matricage et ASP 5042 - Outillage

Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles

Secteur	Code	Programme d'études	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP ¹	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire	Avancement des travaux au 18 mars 2025
11 Fabrication mécanique	DEP 5225	Modélisation et dessin industriel	2023-03-15	2023-06-15	2024-02-29	2025-03-18	24			Terminés, incidences financières en cours
11 Fabrication mécanique	DEP 5404	Assemblage de structure en aérospatiale ⁹	2014-06-19	2022-05-18	2023-03-09	2024-05-14	118			Analyse incidences financières en cours
11 Fabrication mécanique	DEP 5307	Montage mécanique en aérospatiale	2024-12-17							AP avril-mai 2025
12 Foresterie et papier	DEP 5402	Conduite de machinerie lourde en récolte forestière – bois court ¹⁰	2020-10-20	2020-09-15	2024-03-13	2024-10-15	47			Analyse incidences financières en cours
12 Foresterie et papier	ASP 5403	Conduite de machinerie lourde en récolte forestière – bois long ¹⁰	2020-10-20	2020-09-15	2024-03-13	2024-10-15	47			Analyse incidences financières en cours, appel d'intérêt suivra approbation ministre
13 Communications et documentation	DEP 5240	Reprographie et façonnage	2025-05-20	--	--	--	--	--	--	Sera soumis pour approbation ministre si avis positif CNPEPT
14 Mécanique d'entretien	DEP 5329	Serrurerie	2024-12-17	2024-2025						AP printemps 2025
15 Mines et travaux de chantier	DEP 5220	Conduite d'engins de chantier	2019-02-25	2011-03-18	2020-09-29					Dépôt au sous-comité professionnel CCQ printemps 2025
15 Mines et travaux de chantier	DEP 5248	Conduite de grues*	2018-09-26	2018-01-01						Écriture du projet de formation en cours
16 Métallurgie	DEP 5389	Pose d'armature du béton* ¹¹	2017-04-17	2009-11-29	2020-10-14	2022-05-18	61	2025-2026	2026-2027	Analyse incidences financières en cours
17 Transport	DEP 5291	Transport par camion	2022-03-16	2022-09-20	2023-04-17					Écriture PP terminée – Ajustements en cours Analyse incidences financières en cours
18 Cuir, textile et habillement	DEP 5243	Production textile (opérations)	2025-05-20	--	--	--	--	--	--	Sera soumis pour approbation ministre si

⁹ Anciennement *Montage de structure en aérospatiale*

¹⁰ Deux programmes (DEP et ASP) remplacent le programme DEP 5189 - *Abattage et façonnage des bois*

¹¹ Appellation d'emploi « ferrailleur » remplacé par « poseur d'armature du béton » par CCQ en collabo avec MEQ

Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles

Secteur	Code	Programme d'études	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP ¹	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire	Avancement des travaux au 18 mars 2025
										avis positif CNPEPT
19 Santé	DEP 5144	Assistance dentaire	2020-12-15	s.o.	2025-05-22					Validation PP, analyse incidences financières en cours
19 Santé		Phlébotomiste (titre provisoire)	2025-05-20							
19 Santé	DEP 5325	Santé, assistance et soins infirmiers	2022-10-18	2023-03-30	2025-06-04					Validation PF, analyse incidences financières en cours
21 Soins esthétiques	DEP 5245	Coiffure	2019-06-18	2023-02-08	2025-03-12					Début écriture PP avril 2025

Programmes d'études professionnelles approuvés entre les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025, dont l'implantation facultative ou obligatoire est en cours

Secteur	Code	Nom	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire
2 Agriculture et pêches	DEP 5390	Horticulture et jardinerie*	2019-06-18	2019-11-13	2021-06-01	2021-12-14	30	2023-2025	2025-2026
2 Agriculture et pêches	ASP 5387	Horticulture spécialisée en aménagement durable* ¹²	2018-11-13	2019-02-13	2020-02-26	2021-12-14	37	2023-2025	2025-2026
5 Bois et matériaux connexes	DEP 5396	Finition de mobiliers et d'unités architecturales ¹³	2011-11-24	2020-02-24	2021-03-16	2023-05-17	136	2023-2025	2025-2026
6 Chimie-biologie	DEP 5391	Nettoyage industriel ¹⁴	2020-12-15	2017-12-06	2021-11-09	2022-10-18	22	s.o. ¹⁵	2025-2026
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5392	Plâtrage* ¹⁶	CCQ	2021-05-03	2022-02-03	2022-12-12	18	2023-2025	2025-2026
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5315	Réfrigération*	2018-11-07	2018-09-26	2019-11-19	2020-12-15	25	2023-2025	2025-2026
9 Électrotechnique	DEP 5388	Électromécanique de systèmes automatisés*	2017-06-22	2018-01-16	2019-03-31	2023-10-17	75	2024-2026	2026-2027
14 Mécanique d'entretien	DEP 5399	Mécanique industrielle de construction et d'entretien*	2018-09-20	2020-12-01	2021-09-29	2023-10-17	60	2024-2026	2026-2027
16 Métallurgie	DEP 5382	Soudage-assemblage*	2017-03-01	2018-10-18	2019-12-12	2021-05-25	51	2022-2026 ¹⁸	2025-2026
16 Métallurgie	ASP 5383	Soudage haute pression*	2017-03-01	2018-06-08	2019-10-25	2021-05-25	51	2022-2026 ¹⁷	2025-2026

¹² Analyse des autorisations à la carte en cours

¹³ Implantation du programme d'études le 27 novembre 2024

¹⁴ Analyse des autorisations à la carte en cours

¹⁵ Les nouveaux programmes n'ont pas de date d'implantation facultative

¹⁶ Implantation du programme d'études le 13 novembre 2024

¹⁷ Ajout d'une année d'implantation facultative